

**Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”
w okresie od uchwalenia Programu do 31.12.2018 roku.**



**Gminny Program Rewitalizacji
dla Gminy Brzeszcze do roku 2023**



wrzesień 2019 roku

Spis treści:

1. Wstęp – podstawa, cel i zakres opracowania	3
2. Przedstawienie zebranych danych	3
3. Podsumowanie	25

1. Wstęp – podstawa, cel i zakres opracowania

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Bieżące monitorowanie realizacji przedsięwzięć GPR gwarantuje skuteczność i efektywność we wdrażaniu GPR, stanowiącej plan długofalowego działania władz samorządowych oraz wszystkich Interesariuszy - zainteresowanych podmiotów mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz władz gminy.

Podstawą opracowania Raportu monitorującego stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” są zapisy rozdziału 12. *System zarządzania Programem*, 13. *Monitoring i ewaluacja* oraz 14. *Zasady współpracy z Partnerami*. Raport został sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy w Brzeszczach zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. promocji i rozwoju, do obowiązków którego należy prowadzenie czynności operacyjnych związanych z wdrażaniem programu.

Celem opracowania raportu jest zebranie danych umożliwiających analizę w zakresie wdrażania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ich tempa oraz zgodności z założeniami przedstawionymi w GPR.

Raport został opracowany na podstawie kart zadań złożonych przez interesariuszy „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”, których przedsięwzięcia zostały wpisane na listę zadań podstawowych GPR. Stanowi wstęp do prac nad oceną aktualności „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”, którą zgodnie z art. 22 ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (t. j. Dz.U.2018.1398) sporządza się co najmniej raz na trzy lata.

2. Przedstawienie zebranych danych

Dane, które posłużyły do analizy stanu wdrażania przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” za okres do uchwalenia Programu do 31.12.2018 roku, zebrane zostały w oparciu o informacje przedstawione przez Interesariuszy GPR.

Informacje dotyczące przedsięwzięć GPR przedstawiono w formie zbiorczej w postaci tabeli, zgodnie z wykazem „Charakterystyka projektów i kierunków działań w Gminnym Programie Rewitalizacji dla gminy Brzeszcze do roku 2023.” zamieszczonym w GPR w rozdziale 10 *Źródła finansowania i harmonogram projektów*.

Forma przedstawienia informacji, ujednolicona z wykazem zamieszczonym w GPR, ułatwia odszukanie danych pierwotnych w GPR oraz analizę, w tym w kontekście zgodności poszczególnych zadań z problemami rewitalizacyjnymi oraz celami rewitalizacyjnymi.

Nr	Tytuł projektu	Zgłaszający / Wnioskodawca i podmioty realizujące	Budżet Gminy Brzeszcze w zł	Zewnętrzne źródło finansowania w zł	Pozostałe źródła finansowa- nia w zł	Szacunkowy koszt realizacji projektu w zł	Okres realizacji
Projekty podstawowe							
1.	Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap 1	Gmina Brzeszcze, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	44 000	Środki zewnętrzne w tym: UE i krajowe 76 000	-	120 000	2017-2018
Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim przy ul. Dworcowej. Montaż urządzeń rekreacyjnych (10 stanowisk) wraz z utwardzeniem. Gmina Brzeszcze pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt inwestycji wyniósł ok. 97,5 tysiąca złotych, w tym ponad 62 tysiące złotych stanowi dotacja PROW 2014-2020 pozyskana za pośrednictwem Lokalne Grupy Działania "Dolina Soły". Siłownia oddana od użytkowania w czerwcu 2019 roku.							
2.	Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap 2	Gmina Brzeszcze, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	525 000	Środki zewnętrzne w tym: UE i krajowe 975 000	-	1 500 000	2017-2020
„Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap 2.” wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 07.07.2017 roku w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. Koszt całkowity: 2.305.596,26 zł Kwota pomocy: 1.729.197,11 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania, jednak ze względu na ograniczony limit środków konkursowych został umieszczony na liście rezerwowej. To w praktyce przekreśliło szanse na uzyskanie dofinansowania. W 2018 roku podjęto prace nad zmienioną koncepcją zagospodarowania parku. Gmina Brzeszcze planuje pozyskać środki na realizację zadania w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI 2021-2025. Szacowany termin realizacji : 2021-2022							
3.	Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych	Gmina Brzeszcze	530 000	Ministerstw o Sportu i Turystyki „Program Szkolny” 270 000	-	800 000	2017-2018

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

20 grudnia 2018 roku podpisania została umowa dofinansowania projektu pn. „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”, na realizację którego Gmina Brzeszcze pozyskała 1,9 mln złotych dotacji z [Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej](#) w ramach Programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Program prowadzony przez [Ministerstwo Sportu i Turystyki](#) umożliwi modernizację i przebudowę 5 boisk wielofunkcyjnych w Gminie Brzeszcze: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (ul. Szkolna), przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Mickiewicza), przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Skidzinie, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach, a także przy Szkole Podstawowej w Zasolu.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: IV kwartał 2019 roku. Całkowity koszt zadania wynosi 873.300 zł

4.	Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych	Gmina Brzeszcze	231 000	Ministerstwo Sportu i Turystyki „Program Szkolny” 119 000	-	350 000	2017-2018
----	---	-----------------	---------	---	---	---------	-----------

20 grudnia 2018 roku podpisania została umowa dofinansowania projektu pn. „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”, na realizację którego Gmina Brzeszcze pozyskała 1,9 mln złotych dotacji z [Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej](#) w ramach Programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Program prowadzony przez [Ministerstwo Sportu i Turystyki](#) umożliwi modernizację i przebudowę 5 boisk wielofunkcyjnych w Gminie Brzeszcze: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (ul. Szkolna), przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Mickiewicza), przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Skidzinie, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach, a także przy Szkole Podstawowej w Zasolu.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: IV kwartał 2019 roku. Całkowity koszt zadania realizowanego na terenach przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz salach gimnastycznych w budynku szkoły wynosi 1.396.050,00 zł.

5.	Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej	Gmina Brzeszcze	1.200.000	RPO WM 2014-2020 oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 3.600.000	-	4 800 000	2017-2020
----	---	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------

Działania na rzecz pozyskania dofinansowania do przeprowadzenia modernizacji infrastruktury drogowej podejmowano trzykrotnie:

1. „Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej.” wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.06.2017 roku w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
Koszt całkowity: 4.787.625,98 zł Kwota pomocy: 3.590.719,45 zł Planowany termin realizacji: 2018-2020 rok;
Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
2. Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - *Priorytet 1. Inwestycje w drogi lokalne w celu poprawy dostępności do centrów gospodarczych lub*

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

społeczno – kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz do terenów inwestycyjnych. Zadanie „Przebudowa drogi i chodników na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach, km 0+000,00 – km 0+552,35” uzyskało dofinansowanie, jednak ze względu na niewyłonienie wykonawcy robót w terminie wskazanym w regulaminie konkursu Gmina Brzeszcze nie przystąpiła do realizacji zadania.

3. „Przebudowa drogi i chodników na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach, km 0+000,00 – km 0+552,35” złożono w dniu 14.09.2018 roku wniosek o przyznanie dotacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, edycja 2019 (nabór 09.2018 roku). Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

W 2018 roku wykonano ze środków własnych Gminy Brzeszcze modernizację budynku świetlicy osiedlowej ok. 172 tysiące (docieplenie dachu i stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia; wymiana instalacji elektrycznej, instalacja oświetlenia awaryjnego, dostosowanie do wymogów ppoż, wykonanie ubikacji dla niepełnosprawnych, roboty towarzyszące); termin realizacji: IV kwartał 2018.

W 2018 roku zaplanowano w ramach posiadanych środków własnych wykonanie w 2019 roku następujących zadań:

- plac zabaw ok. 295 tysięcy (pow., ok 800 m.kw., 2 strefy: dzieci starszych i młodszych, łącznie ok. 17 urządzeń lub zestawów zabawowych, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie); termin realizacji: czerwiec/lipiec 2019

- Remont chodników na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej” ok. 670 tys. złotych

Zakres obejmuje (dot. prawej części osiedla)

- remont istniejących nawierzchni chodników z dostosowaniem ich szerokości do stanu istniejącego,
- wymiana ławek będących w złym stanie technicznym na nowe typu parkowego,
- dostosowanie wysokości chodników do istniejących spadków jezdni,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej.
- boisko + strefa rekreacji – koncepcja w trakcie opracowania, planowany termin realizacji 2020 rok, szacunkowy koszt ok. 1-1,2 mln

6.	Kampania edukacyjna na rzecz wzmacniania wartości rodziny w ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2015-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	3 500 (roczny koszt: 500)	-	-	3 500	2017-2023
----	---	---	----------------------------------	---	---	-------	-----------

Rok 2017:

1. artykuł na stronie internetowej OPS Brzeszcze promujący wartości rodziny „Ojcostwo”;
2. promowanie wartości rodziny realizowane podczas imprezy integracyjno – promocyjnej dla dzieci uczestników programu „Starszy brat – starsza siostra”, ich rodzin, wolontariuszy, dzieci objętych wsparciem placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Jawiszowicach oraz ich rodzin;
3. promowanie wartości rodziny podczas realizacji *terapii* rodzinnej jako formy pomocy obejmującej dziecko jako osobę *przejawiającą* określone *trudności* oraz otaczający ją system jakim jest *rodzina* – realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym (z terapii skorzystało 15 dzieci i 31 rodziców; w terapii uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym).

Rok 2018 r.: spotkanie integracyjne pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa”, w którym 15 seniorów z gminy Brzeszcze brało udział w przedstawieniu zorganizowanym przez uczniów klas I- III szkoły podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach.

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

Koszty działań: 2017 r.: 0 zł; 2018 r.: 890 zł

7.	Rozwój spójnej informacji o ofercie specjalistycznej pomocy na terenie gminy w ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2015-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	10 500 (roczny koszt: 1 500)	-	-	10 500	2017-2023
----	--	---	---------------------------------	---	---	--------	-----------

Kampania informacyjna na temat oferty specjalistycznej pomocy różnych instytucji i organizacji działających na terenie gminy Brzeszcze na rzecz rodziny oraz aktualizowanie tych informacji – **dystrybuowanie broszur informacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, szkołach, przedszkolach, Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej, placówce wsparcia dziennego, Urzędzie Gminy, NZOZ „Vita” Brzeszcze.**

Koszty realizacji zadania: 2017 r.: 535,05 zł; 2018 r.: 480,60 zł

8.	„TERAZ SENIORZY”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	70 000 (roczny koszt: 10 000)	-	-	70 000	2017-2023
----	------------------	---	----------------------------------	---	---	--------	-----------

2017 r.: Realizacja warsztatów grupowych dla sołectw Skidziń, Zasole, Wilczkowice:

1. Warsztaty na temat zasad bezpieczeństwa: spotkanie z przedstawicielem policji i koordynatorem GSPP (po 1 godzinie zegarowej dla 3 grup), 12, 19, 24. X 2017; uczestniczyło 40 osób.
2. Aktywna profilaktyka zdrowia - 24 godzin warsztatów dla 3 grup do 15 osób (4 spotkania dla 3 grup po 2 godziny zegarowe na grupę); od 18. IX do 4 X 2017 r.; uczestniczyło 40 osób.
3. Trening kompetencji społecznych – 24 godzin treningu (4 spotkania po 2 godziny zegarowe dla 3 grup); od 20 IX do 23 XI 2017 r.; uczestniczyło 40 osób.
4. Spotkanie integracyjne dla uczestników – 25 X 2017 r. Dystrybucja „Kopert życia”

2018 r. Cz. I Realizacja warsztatów grupowych z sołectw Zasole i Skidziń :

1. Warsztaty komputerowe. Zapewnienie materiałów szkoleniowych – 42 godziny zegarowe dla 2 grup po 9 osób (po 21 godzin zegarowych na grupę) - uczestniczyło 18 osób
2. Wykład z policjantem i koordynatorem Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy nt. umiejętności reagowania na potencjalne zagrożenia związane z cyberprzemocą wobec osób starszych – 23 V 2018 r.- uczestniczyło 18 osób
3. Przedstawienie dla seniorów w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej – 18 VI 2018 r.

Cz. II. Kontynuacja - realizacja warsztatów grupowych dla seniorów z sołectw Zasole i Skidziń:

1. Warsztaty komputerowe. Zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym publikacji książkowej pt.: Komputer i Internet dla seniorów oraz pamięci przenośnej – 16 GB– 42 godziny zegarowe dla 2 grup do 9 osób (po 21 godzin zegarowych na grupę)- uczestniczyło 17 osób.
2. Zorganizowanie wyjazdu na przedstawienie w ramach obchodów Dnia do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej – 28 XI 2018 r.- uczestniczyło 25 osób (uczestnicy warsztatów i osoby towarzyszące).
3. Dystrybucja „Kopert życia”.

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

Poniesione nakłady finansowe: 2017 r.: 5 759,77 zł; 2018 r.: 9 391,83 zł

9.	„AKADEMIA RODZICIELSKA”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wolontariusze, partnerzy publiczni organizacje pozarządowe	59 500 (roczny koszt: 8 500)	-	-	59 500	2017-2023
----	-------------------------	---	-------------------------------------	---	---	--------	-----------

2017 r.: projekt socjalny „Akademia rodzicielska” - zajęcia z zakresu kompetencji rodzicielskich; 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny zegarowe), ilość uczestników: 8 osób. Uczestnicy, na koniec realizacji cyklu zajęć, otrzymali książki pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Dzieci uczestników zajęć miały zapewnioną opiekę w specjalnie przeznaczonym do tego celu punkcie.

2018 r.: projekt socjalny „Akademia rodzicielska 2018” - zajęcia z zakresu kompetencji rodzicielskich – rodzeństwo bez rywalizacji; 15 godzin (5 spotkań po 3 godziny zegarowe), ilość uczestników: 8 osób. Uczestnicy, na koniec realizacji cyklu zajęć, otrzymali książki pt. „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Dzieci uczestników zajęć miały zapewnioną opiekę w specjalnie przeznaczonym do tego celu punkcie.

10.	„BANK AKTYWNYCH”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	3 500 (roczny koszt: 500)	-	-	3 500	2017-2023
-----	------------------	---	----------------------------------	---	---	-------	-----------

2018 r.: W dn. 13.12.2018 r. podpisano porozumienie partnerskie z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach na realizację zadania. Do współpracy zaangażowano 1 wolontariusza jako koordynatora programu. W dn. 13.12.2018r. zorganizowano spotkanie inaugurujące program w Gminie Brzeszcze – uczestniczyło w nim 11 osób.

11.	Centrum Wolontariatu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	1 500	-	-	1 500	2017-2023
-----	----------------------	---	-------	---	---	-------	-----------

2017 r.
„Dzień Wolontariusza” - promocja wolontariatu w Gminie Brzeszcze. Realizowany w ramach Koalicji Na Rzecz Wolontariatu w Gminie Brzeszcze – w dn. 08.12.2017 r.; nagrodzono 137 osób pracujących wolontarystycznie. W dn. 02.04.2017 r. – finał akcji „Dzień Dobrych uczynków”; zaangażowanych ponad 930 osób w różnorodne akcje pomocowe.

2018 r.
W dn. 15.04.2018 r. – finał akcji „Dzień Dobrych uczynków”
W okresie 09 -13.04.2019 r. akcje wolontarystyczne na terenie całej Gminy, zaangażowanie na terenie 3 szkół (dwóch podstawowych i jednej gimnazjalnej) kilkuset uczniów wraz z nauczycielami, dotarcie z informacją do szerokiej liczby mieszkańców Brzeszcz – zarówno przez portale społecznościowe (ok 4000 osób) jak i w bezpośredniej rozmowie (ok 700 osób), włączenie się mieszkańców Gminy do akcji – zarówno zbiórek jak i prac ogrodowych. Zaangażowanych ok.900 osób w różnorodne akcje pomocowe.

„Dzień Wolontariusza” - promocja wolontariatu w Gminie Brzeszcze w dn. 07.12.2018 r. nagrodzono 191 osób pracujących

wolontarystycznie

12.	Uczymy się reagować – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	5 400	Program Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”: 21 600	-	27 000	2017
-----	--	---	-------	--	---	--------	------

Rok 2017: Dnia 16 września odbyły się warsztaty integracyjno – edukacyjne dla 14 dzieci w ramach Projektu socjalnego „Uczymy się reagować” zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Celem projektu było podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i rozwijanie umiejętności społecznych. Projekt miał charakter profilaktyczny, przyświecało mu założenie, że warto edukować dzieci także w wieku młodszym szkolnym w zakresie asertywności, wglądu i wyrażania emocji. Dzieci w Stadninie Konnej „Karino” w Brzeszczach brały udział w zajęciach o charakterze integracyjnym: wspólna zabawa, współzawodnictwo, jak i w warsztatach o charakterze edukacyjno – terapeutycznym, poświęconym radzeniu sobie z trudnościami szczególnie w relacjach interpersonalnych. Część spotkania poświęcono na zajęcia relaksacyjne, jak jazda na koniach, spacer ścieżką krajobrazową.

Rok 2018: W dniach 8 i 9 września w Parku w Inwałdzie odbyły się warsztaty integracyjno – edukacyjne dla dzieci w ramach Projektu socjalnego „Uczymy się reagować” zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Celem projektu było podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i rozwijanie umiejętności społecznych. Projekt miał charakter profilaktyczny, przyświecało mu założenie, że warto edukować dzieci także w wieku młodszym szkolnym w zakresie asertywności, wglądu i wyrażania emocji. Warsztatom edukacyjnym towarzyszyły zajęcia o charakterze rekreacyjnym w Inwałdzie Parku. W ramach projektu „Uczymy się reagować” 14 dzieci brało udział w warsztatach o charakterze edukacyjno – terapeutycznym, poświęconym radzeniu sobie z trudnościami szczególnie w relacjach interpersonalnych.

Obok tego dzieci miały czas na ruch, rekreację, zabawę na zjeżdżalniach, karuzelach, pojazdach, być w kinie 5 D. Z użyciem wyobraźni w Parku miniatur mogły przenieść się w różne miejsca by oglądać słynne budowle. Zobaczyć i pogłaskać niektóre zwierzęta w Mini zoo. Być w średniowiecznym zamku by poznać historie i sprawdzić się w rolach kowala, tkacza czy garncarza.

Wysokość poniesionych nakładów: 2017 r.: 4 255,89 zł 2018 ; r.: 10 522,13 zł

13.	„STARSZY BRAT – STARSZA SIOSTRA”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	70 000 (roczny koszt: 10 000)	-	-	70 000	2017-2023
-----	----------------------------------	---	----------------------------------	---	---	--------	-----------

Edycja 2016 / 2017 – w 2016 r. podpisano 6 porozumień wolontarystycznych, które były kontynuowane w 2017 r.

Edycja 2017 / 2018 - w 2017 podpisano kolejne 14 porozumień wolontarystycznych, kontynuowano w 2018 r. 11 porozumień

Edycja 2018 / 2019 – w 2018 r. podpisano 8 porozumień wolontarystycznych

W 2017 r. 6 dzieci poprawiło swoje funkcjonowanie (poprawa zachowania, poprawa wyników w nauce) we współpracy z wolontariuszami, w 2018 r. 11 dzieci poprawiło swoje funkcjonowanie (poprawa zachowania, poprawa wyników w nauce) we

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

współpracy z wolontariuszami.

Zrealizowano 2 wydarzenia integracyjne dla wolontariuszy, dzieci i ich rodzin w ramach programu „Starszy brat – starsza siostra” (dnia 28.06.2017 r. we współpracy z placówką wsparcia dziennego dla dzieci w Jawiszowicach prowadzoną przez Fundację Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach; dnia 29.06.2018 r. we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zasolu).

W 2017 r. zrealizowano łącznie 14 godzin wsparcia wolontariuszy, w tym 10 godz. szkoleń dla wolontariuszy o tematyce asertywność, rozwój osobisty, motywowanie, wystąpienia publiczne, relaksacja; 4 godziny wsparcia pedagogicznego o tematyce wykrywanie i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w relacjach wolontariusz – dziecko, wolontariusz – rodzina.

W 2018 r. zrealizowano 20 godzin wsparcia dla wolontariuszy, w tym 6 godzin warsztatu z zakresu technik pamięciowych, 14 godzin wsparcia pedagogicznego grupy wsparcia wolontariuszy.

Poniesione koszty: 2017 r.: 5 876,83 zł; 2018 r.: 5 559,68 zł

14.	Ciepło sieciowe dla Nowej Kolonii w Brzeszczach	Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.	-	Fundusze pomocowe	Środki własne Spółki	470 000	2017
-----	---	-----------------------------------	---	-------------------	----------------------	---------	------

Realizacja 12.2017-10.2018

- projekt budowlano-wykonawczy obejmujący budowę sieci, przyłączy i wymienników
- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami doprowadzonymi do budynków odbiorców
- dostarczenie i zabudowa węzłów cieplnych z niezbędnych osprzętem i armatura
- połączenie wymienników z instalacją odbiorczą CO i CWU w pomieszczeniu węzła cieplnego.

ul. Nowa Kolonia 1-8 (8 budynków)

Wartość inwestycji: 772 tys. złotych

15.	Budowa indywidualnych SWC w budynkach mieszkalnych na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach wraz z przyłączami	Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.	-	Fundusze pomocowe	Środki własne Spółki	1 050 000	2017-2018
-----	--	-----------------------------------	---	-------------------	----------------------	-----------	-----------

-

16.	Modernizacja osiedlowej SWC MGSM „Piast”, Osiedle Paderewskiego w Jawiszowicach	Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.	-	Fundusze pomocowe	Środki własne Spółki	150 000	2017
-----	---	-----------------------------------	---	-------------------	----------------------	---------	------

-

17.	Ciepło sieciowe dla Starej Kolonii w Brzeszczach	Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.	-	Fundusze pomocowe	Środki własne Spółki	550 000	2017
-----	--	-----------------------------------	---	-------------------	----------------------	---------	------

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

Realizacja 12.2017

- projekt budowlano-wykonawczy obejmujący budowę sieci, przyłączy
- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami doprowadzonymi do budynków odbiorców
- dostarczenie i zabudowa liczników ciepła wraz z armaturą
- połączenie wymienników z instalacją odbiorczą CO i CWU w pomieszczeniu węzła ciepłego.

ul. Górnicza 1,2,3,8,9,12,16 (7 budynków)

Wartość inwestycji: 709 tys. złotych

18.	Program modernizacji obiektu sportowego KS Górnik Brzeszcze 32-620 Brzeszcze przy ul. Ofiar Oświęcimia 68 wraz z rozwojem oferty aktywnego spędzania czasu wolnego	Gmina Brzeszcze, Klub Sportowy Górnik Brzeszcze	250 000	Dotacja na remont obiektów sportowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki; dotacja z Unii Europejskiej 250 000	partnerstwo publiczno-prywatne	500 000	2020-2023
-----	--	---	---------	---	--------------------------------	---------	-----------

Zgodnie z harmonogramem działań przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023.

19	Wiązka projektów: Poprawa jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację i termomodernizację oraz ucieplnienie i podniesienie estetyki infrastruktury mieszkaniowej na obszarze rewitalizowanym						
19.1.	Remont części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 2 w Jawiszowicach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 2 w Jawiszowicach	-	Dofinansowanie z RPO oś priorytetowa 11; fundusz pożyczkowy	Środki własne	750 000	2017-2020

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia: 12.2019

Zakres: remont budynku polegający na dociepleniu ściany południowej wraz z remontem balkonów, izolacją fundamentów i remontem instalacji centralnej ciepłej wody
szacowany koszt: 750 tys. zł

19.2.	Remont części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 5 w Jawiszowicach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 5 w Jawiszowicach	-	Dofinansowanie z RPO oś priorytetowa 11; fundusz pożyczkowy	Środki własne	950 000	2017-2019
-------	--	---	---	---	---------------	---------	-----------

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia: 12.2019

Zakres: remont budynku polegający na dociepleniu ściany południowej wraz z remontem balkonów, ocieplenie stropodachu,

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

izolacją fundamentów i remontem instalacji centralnej ciepłej wody szacowany koszt: 950 tys. zł							
19.3.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 12 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 12 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	170 000	2018
-							
19.4.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kościuszki 12b w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 12b w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	170 000	2018
-							
19.5.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kościuszki 12c w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 12c w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	170 000	2018
-							
19.6.	Remont instalacji C.O., zimnej wody i kanalizacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 8/ Sienkiewicza 7 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Matejki 8/ Sienkiewicza 7 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	60 000	2017
-							
19.7.	Remont klatek schodowych i wejść do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 1 w Jawiszowicach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 1 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	600 000	2017
-							
19.8.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 7 w Jawiszowicach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 7 w Jawiszowicach	-	Kredyt	Środki własne	700 000	2017

-							
19.9.	Remont klatek schodowych i chodników oraz zagospodarowanie terenu wraz z małą infrastrukturą przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 10 w Jawiszowicach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 10 w Jawiszowicach	-	Kredyt	Środki własne	100 000	2017
-							
19.10.	Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 11 w Jawiszowicach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 11 w Jawiszowicach	-	Kredyt	Środki własne	50 000	2017
-							
19.11.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 1 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górnicza 1 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	400 000	2017-2019
-							
19.12.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 2 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górnicza 2 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	260 000	2017-2019
-							
19.13.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górnicza 3 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	400 000	2017

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

	Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 3 w Brzeszczach						
-							
19.14.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 4 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górnicza 4 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	260 000	2017-2018
-							
19.15.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 8 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górnicza 8 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	260 000	2018
-							
19.16.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 9 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górnicza 9 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	400 000	2018
-							
19.17.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 12 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górnicza 12 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	260 000	2018

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

-							
19.18.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ul. Nowa Kolonia 4 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowa Kolonia 4 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	400 000	2018
-							
19.19.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ul. Nowa Kolonia 7 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowa Kolonia 7 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	400 000	2017
-							
19.20.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ul. Nowa Kolonia 5 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowa Kolonia 5 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	400 000	2018-2019
-							
19.21.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ul. Nowa Kolonia 2 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowa Kolonia 2 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	400 000	2018-2019
-							
19.22.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górniczej 16	-	Kredyt	Środki własne	260 000	2017

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

	budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 16 w Brzeszczach	w Brzeszczach					
-							
19.23.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 20 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górniczej 20 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	260 000	2017
-							
19.24.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 5 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Górnicza 5 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	250 000	2017
-							
19.25.	Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowa Kolonia 8 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowa Kolonia 8 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	250 000	2017
-							
19.26.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowa Kolonia 3 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowa Kolonia 3 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	150 000	2017
-							
19.27.	Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowa Kolonia 1	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowa Kolonia 1 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	160 000	2017

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

	w Brzeszczach						
-							
19.28.	Podłączenie budynku do Podłączenie do miejskiej sieci C.O., wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowa Kolonia 6 w Brzeszczach	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowa Kolonia 6 w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	450 000	2017
-							
19.29.	Remont elewacji, dachu, izolacja ścian budynku, budowa parkingów i chodników, wykonanie klimatyzacji w budynku nr 4 przy ul. Kościuszki w Brzeszczach	Współwłaściciele budynku nr 4 przy ul. Kościuszki w Brzeszczach	-	Kredyt	Środki własne	150 000	2017
-							
19.30	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1	Wspólnota mieszkaniowa nr 1 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	550 000,00	2018
-							
19.31	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 4	Wspólnota mieszkaniowa nr 4 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	250 000,00	2019-2020
Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”							
19.32.	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 5	Wspólnota mieszkaniowa nr 5 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	300 000,00	2018

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

Zrealizowano w latach 2017-2018

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów

Lokalizacja: Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych

19.33	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 8	Wspólnota mieszkaniowa nr 8 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	300 000,00	2017
-------	--	---	------	-------------------------------	---------------	------------	------

Zrealizowano w latach 2017-2018

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów

Lokalizacja: Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych

19.34	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 11	Wspólnota mieszkaniowa nr 11 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	120 000,00	2017
-------	---	--	------	-------------------------------	---------------	------------	------

Zrealizowano w latach 2017-2018

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów

Lokalizacja: Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych

19.35	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 13	Wspólnota mieszkaniowa nr 13 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	250 000,00	2021
-------	---	--	------	-------------------------------	---------------	------------	------

-

19.36	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14	Wspólnota mieszkaniowa nr 14 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	600 000,00	2021
-------	---	--	------	-------------------------------	---------------	------------	------

-

19.37	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17	Wspólnota mieszkaniowa nr 17 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	280 000,00	2017
-------	---	--	------	-------------------------------	---------------	------------	------

Zrealizowano w latach 2017-2018

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów

Lokalizacja: Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

19.38	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 19	Wspólnota mieszkaniowa nr 19 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	230 000,00	2020
-------	---	--	------	-------------------------------	---------------	------------	------

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

19.39	Termomodernizacja budynku, hydro i termo izolacja fundamentów Wspólnoty Mieszkaniowej nr 20	Wspólnota mieszkaniowa nr 20 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	400 000,00	2017
-------	---	--	------	-------------------------------	---------------	------------	------

Zrealizowano w latach 2017-2018

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów

Lokalizacja: Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych

19.40	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 22	Wspólnota mieszkaniowa nr 22 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	330 000,00	2020
-------	---	--	------	-------------------------------	---------------	------------	------

-

19.41	Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 30	Wspólnota mieszkaniowa nr 30	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	300 000,00	2017
-------	---	------------------------------	------	-------------------------------	---------------	------------	------

-

19.42	Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2	Wspólnota mieszkaniowa nr 2 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	400 000,00	2018
-------	---	---	------	-------------------------------	---------------	------------	------

-

19.43	Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej nr 21	Wspólnota mieszkaniowa nr 21 w Brzeszczach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	420 000,00	2017-2018
-------	--	--	------	-------------------------------	---------------	------------	-----------

Zrealizowano w latach 2017-2018

Zakres: docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien w piwnicach i klatkach schodowych, wymiana drzwi do klatek schodowych, wymiana pokrycia dachowego, remont kominów

Lokalizacja: Mickiewicza 5, Prusa 8, Pszczyńska 11, Żwirki i Wigury 20, Mickiewicza 24, Konopnickiej 17, 1-go Maja 21

Koszt inwestycji: 2,77 mln złotych

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

19.44	Remont elewacji ściany Pd budynku i remont balkonów oraz wykonanie wymiennikowni C.O. i ciepłej wody użytkowej Wspólnoty Mieszkaniowej nr 3	Wspólnota mieszkaniowa nr 3 Os. Paderewskiego w Jawiszowicach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	77 000,00	2018-2020
-------	---	---	------	-------------------------------	---------------	-----------	-----------

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

19.45	Remont elewacji ściany Pd budynku i remont balkonów oraz wykonanie wymiennikowni C.O. i ciepłej wody użytkowej Wspólnoty Mieszkaniowej nr 4	Wspólnota mieszkaniowa nr 4 Os. Paderewskiego w Jawiszowicach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	600 000,00	2018-2020
-------	---	---	------	-------------------------------	---------------	------------	-----------

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

19.46	Remont elewacji ściany Pd budynku i remont balkonów oraz wykonanie wymiennikowni C.O. i ciepłej wody użytkowej Wspólnoty Mieszkaniowej nr 6	Wspólnota mieszkaniowa nr 6 Os. Paderewskiego w Jawiszowicach	0,00	Kredyt remontowy z premią BGK	Środki własne	600 000,00	2018-2020
-------	---	---	------	-------------------------------	---------------	------------	-----------

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

19.47	Wykonanie wymiennikowni C.O. i ciepłej wody użytkowej Wspólnoty Mieszkaniowej nr 8	Wspólnota mieszkaniowa nr 8 Os. Paderewskiego w Jawiszowicach	0,00	Pożyczka w MARR	Środki własne	80 000,00	2018-2020
-------	--	---	------	-----------------	---------------	-----------	-----------

Wydano potwierdzenie zgodności zadania z zapisami „Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

19.48	Wykonanie wymiennikowni C.O. i ciepłej wody użytkowej Wspólnoty Mieszkaniowej nr 9	Wspólnota mieszkaniowa nr 9 Os. Paderewskiego w Jawiszowicach	0,00	Pożyczka w MARR	Środki własne	80 000,00	2018-2020
-------	--	---	------	-----------------	---------------	-----------	-----------

-

Projekty uzupełniające

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

19.	Aktywizacja społeczna i zawodowa seniorów i młodzieży dzięki utworzeniu centrum historyczno – edukacyjno - wystawienniczego w podoboże KL Auschwitz-Jawischowitz	Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, Gmina Brzeszcze, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	-	Środki zewnętrzne w tym: UE i krajowe	Dotacje, sponsorzy	1 700 000	2017-2019
-----	--	--	---	---------------------------------------	--------------------	-----------	-----------

W okresie sprawozdawczy nie realizowano zakresu merytorycznego zadania. Przygotowano dokumentację celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dotację na realizację zadania został złożony w 2018 roku do MKIDN - działanie „Infrastruktura Kultury 2018”, jednak nie uzyskał dofinansowania, co uniemożliwiło podjęcie działań.

20.	Aktywizacja społeczna i zawodowa seniorów i młodzieży dzięki nowym inwestycjom w ramach podobożu KL Auschwitz-Jawischowitz	Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, Gmina Brzeszcze, wolontariusze, partnerzy publiczni i organizacje pozarządowe	-	Środki zewnętrzne w tym: UE i krajowe	Dotacje, sponsorzy	1 000 000	2017-2019
-----	--	--	---	---------------------------------------	--------------------	-----------	-----------

W okresie sprawozdawczy nie realizowano zakresu merytorycznego zadania. Przygotowano dokumentację celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dotację na realizację zadania został złożony w 2019 roku do MKIDN - działanie „Ochrona zabytków”.

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

21.	EKOLOGICZNE SĄSIEDZTWO – kampania społeczna na rzecz rewitalizacji środowiska naturalnego, poprawy jakości powietrza na terenie gminy Brzeszcze, edukacji społecznej zmierzającej do zmniejszenia poziomu niskiej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych oraz wyeliminowania zanieczyszczeń rakotwórczych pochodzących ze spalania tworzyw sztucznych (styropianu, opakowań plastikowych, itp.)	Gmina Brzeszcze, Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach	10 000	-	-	10 000	2018- 2020
-----	---	---	--------	---	---	--------	---------------

W 2018 w Ośrodku Kultury przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu monitorowania powietrza atmosferycznego oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie miast i wsi. Spotkania zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Dorosłych z Kęt (dofinansowanie z PROW 2014-2020).

Ponadto odbyło się spotkanie słuchaczy UTW z przedstawicielami policji – spotkanie pod hasłem „Bezpieczny Senior - jak reagować na zanieczyszczenia powietrza w okolicy, jak możemy walczyć z tymi, którzy nas trują”.

Nie realizowano zadań z zakresu kampanii społecznych: ulotek informacyjnych, pikniku ekologicznego, przedstawień Teatru Trzeciego Wieku oraz Teatru Pantomimy o tematyce EKO.

22.	Organizacja akcji „godzina dla sąsiada”	Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Świetlica na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach, Wspólnota Mieszkaniowa, Klub Emerytów i Rencistów, Kobitki z Talentem	0	Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017/201 8 roku	Praca i wkład partnerów społecz- nych (członko- wie organizacji i klubów) 20 000	20 000	2017- 2018
-----	--	---	---	---	---	--------	---------------

W okresie sprawozdawczym w świetlicy organizowane były cykliczne spotkania – wspólnot mieszkaniowych, Klubu Emerytów i Rencistów oraz grupy „Kobitki z talentem”.

Klub Emerytów i Rencistów organizuje i współorganizuje imprezy i wydarzenia okolicznościowe dla wszystkich mieszkańców: wycieczki; spotkania okolicznościowe: „imieniny”, dzień kobiet; pikniki z okazji Dnia Dziecka, imprezy mikołajkowe. Ponadto podczas regularnych spotkań „przy kawie” umożliwia spotkania i integruje mieszkańców (średnio ok. 30 uczestników

spotkania).

Grupa „Kobitki z talentem” to samowwająca grupa pasjonatek szeroko pojętego rękodzieła. Kobiety i dziewczyn w różnym wieku spotykają się regularnie, wspólnie organizując zajęcia i warsztaty rękodzielnicze. W okresie sprawozdawczym odbyło się ok 20 spotkań i 2 wystawy prac.

Przed budynkiem świetlicy znajduje się tablica ogłoszeń, która służy głównie do informowania o wydarzeniach i spotkaniach organizowanych w świetlicy.

23.	STREET ART- KLUB DLA MŁODZIEŻY – adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach na miejsce spotkań, integracji młodzieży, salę prób dla zespołów muzycznych, salę szkoleniową, działania aktywizujące młodzież – wraz z programem realizacji takich działań skierowanych do ludzi młodych	Gmina Brzeszcze, Ośrodek Kultury w Brzeszczach, nieformalna grupa młodzieży	0	Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018-2020 0	Praca i wkład partnerów społecznych (członkowie organizacji i klubów) 70 000	70 000	2018-2020
-----	---	---	---	---	--	--------	-----------

Ze względu na brak środków nie zrealizowano części inwestycyjnej – adaptacji pomieszczeń.

W okresie sprawozdawczym realizowano działania miękkie:

- z zakresu edukacji obywatelskiej i promowania wolontariatu: 26. Finał WOŚP (udział 200 wolontariuszy); Światowy Dzień Dobrych Uczynków (udział 50 wolontariuszy); obchody Gminnego Dnia Wolontariusza (udział 150 wolontariuszy). Ponadto w grudniu 2018 roku zainaugurowano działalność Banku Czasu- programu polegającego na bezpłatnej/wolontarystycznej wymianie umiejętności/czynności.

- z zakresu interwencji o charakterze społecznym oraz integracji i aktywizacji młodzieży mającej na celu przeciwdziałanie patologiom: Kampania „No promil, no problem” (300 uczestników) – organizowana przy współudziale Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ; koncert lokalnych zespołów muzycznych „Tym, co choć ich nie ma, ciągle jeszcze są ...” – promujący postawy życiowe i wartości wolne od nałogów (250 widzów)

- z zakresu dramaterapii : zajęcia dramatyczne i pantomimy w grupach Niezła Sztuka oraz Teatr Emanujący Życiem (56 spotkań, 470 uczestników); a także panele dyskusyjne i konfrontacje teatralne amatorskich grup teatralnych z Brzeszcze z teatrami profesjonalnymi, z udziałem krytyków teatralnych (200 widzów)

24.	Sport łączy pokolenia – zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy – zadania inwestycyjne i zadania nieinwestycyjne	Gmina Brzeszcze, Ośrodek Kultury w Brzeszczach, nieformalna Grupa Biegowa Speed Team Brzeszcze, Stowarzyszenie Amazonki Brzeszcze	100.000	Ministerstw o Sportu i Turystyki, fundusze Unijne, finansowani e ze środków organizacji grantowych	-	200 000	2017-2020
-----	---	---	---------	--	---	---------	-----------

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

				100.000			
--	--	--	--	---------	--	--	--

Zadania inwestycyjne: ze względu na brak środków zadania inwestycyjne zostały wykonane w mocno okrojonym zakresie, dokonano zakupu sprzętu do siłowni za kwotę 680 zł oraz zakupu placu zabaw dla dzieci młodszych za kwotę 812 zł. łącznie wydatkowano: 1492 zł z planowanych 150.000 zł

Zadania nieinwestycyjne: przeprowadzono badania ankietowe na temat oceny dotychczasowej oferty hali sportowej oraz oczekiwanych kierunków zmian. W badaniu udział wzięło 250 osób (146K oraz 104M; wiek poniżej 20r.ż. – 42 os.; wiek 31- 50 r.ż. – 176 osób; wiek powyżej 50 r.ż. – 31 osób). W efekcie zdiagnozowano potrzeby i zgłoszenia w zakresie zajęć typu: pilates, zdrowy kręgosłup, joga, crossfit.

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców od marca 2018 zatrudniono instruktora prowadzącego zajęcia prozdrowotne-początkowo 1 raz w tygodniu, obecnie ze względu na duże zainteresowanie 2 razy w tygodniu. Od października 2018 zwiększono na prośbę uczestników częstotliwość zajęć typu Crossfit z 1 do 2 godzin tygodniowo.

Podczas wszystkich imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych podnoszone się kwestie wzrostu świadomości mieszkańców oraz nabywania i utrwalania wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, aktywności sportowej.

łącznie wydatkowano: 6.180 zł z planowanych 50.000 zł

25.	Kino plenerowe	Ośrodek Kultury w Brzeszczach	-	FIO, SKSIL, ASOS, RPO 15 000	-	15 000	2017-2020
-----	----------------	-------------------------------	---	-------------------------------------	---	--------	-----------

Do końca 2018 roku odbyły się 2 seanse kina plenerowego, w których łącznie udział wzięło 180 osób. W ramach przedsięwzięcia nie dokonano zakupów inwestycyjnych – ekranu kinowego oraz namiotu plenerowego. Wartość poniesionych nakładów to 1.260 zł

26.	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Kultury w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1	Ośrodek Kultury w Brzeszczach	136.491,46	Dofinansowanie z RPO oś priorytetowa 11: 409.474,40	-	545 965,86	2017-2021
-----	--	-------------------------------	------------	--	---	------------	-----------

Ze względu na brak środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania działania nie zostały podjęte.

27.	Adaptacja budynku stacji kolejowej w Brzeszczach-Jawiszowicach na działalność kulturalno-społeczną dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego	Gmina Brzeszcze	1 500 000	RPO WM 2014-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 500 000	-	3 000 0000	2017-2020
-----	---	-----------------	-----------	--	---	------------	-----------

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

Dla zadania opracowana została koncepcja zagospodarowania obiektu oraz terenu przyległego ze wstępnym oszacowaniem kosztów i terminów realizacji.

28.	Program otwartych wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców Gminy Brzeszcze 2017-2023	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach i Partnerzy	14 000	-	-	14 000	2017-2023
-							
29.	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Starych Bloków		1 500 000	-	-	1 500 000	2017-2020

Zadanie na liście zadań dodatkowych, do roku 2018 nie zostało wprowadzone do budżetu Gminy ze względu na brak wolnych środków oraz zwiększone koszty realizowanych dotychczas inwestycji.

3. Podsumowanie

Analiza przedstawionych w punkcie 2 opracowania informacji wskazuje, że działania na rzecz realizacji i wdrożenia zadań wpisanych do GPR zostały podjęte w zasadzie w ramach każdego przedsięwzięcia. To wskazuje, że kierunki działań określone w „Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” wynikają z faktycznych potrzeb społeczności lokalnej, a dokument stanowi realne wytyczne - plan długofalowego działania władz samorządowych oraz wszystkich interesariuszy - zainteresowanych instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz władz gminy.

Należy podkreślić, że spora część zadań nie została wykonana w pełnym zaplanowanym zakresie, co jest spowodowane ograniczeniami ekonomicznymi, wynikającymi z braku pozyskanego finansowania zewnętrznego. W głównej mierze dotyczy to działań inwestycyjnych, których koszty przekraczają samodzielne możliwości finansowe poszczególnych podmiotów.

Raport nie przedstawia oddziaływania efektów realizowanych do końca 2018 roku przedsięwzięć na sytuację społeczno-gospodarczą obszaru rewitalizowanego, a także nie zawiera rekomendacji w zakresie konieczności aktualizacji GPR, gdyż nie stanowiło to przedmiotu analizy.

Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”

„Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” w okresie od uchwalenia Programu do 31.12.2018 roku.” stanowi wstęp do prac na oceną aktualności „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”, która to analiza wskaże dopiero zasadność przeprowadzenia aktualizacji Programu, w tym konieczność podjęcia prac w zakresie ewentualnego ponownego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego Gminy Brzeszcze.